



Sopot, dnia 14.06.2018 r.

DOP/1/6/2018

### Wykonawcy biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy, adaptacji i wyposażenia hali nr 33, hali nr 26 wraz z otoczeniem w zakresie infrastruktury drogowej oraz płyt montażowych pod potrzeby produkcji stoczniowej”*

#### WYJAŚNIENIA SIWZ

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. udziela wyjaśnień w związku z zadaniem pytaniem:

#### Pytanie 1

W związku z ogłoszonym postępowaniem zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o:

- 1) Dopisanie do treści umowy zapisów umożliwiającym możliwość przedłużenia terminu wykonania zamówienia. Z uwagi na zakres zamówienia tj. konieczność uzupełnienia i wykonania projektu robót geologicznych, dokumentacji z badań podłoża, prac terenowych, prac kameralnych, dokumentacji geologiczno- inżynierskich, konieczność uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, pozwolenia wodno- prawnego termin realizacji określony przez Zamawiającego tj. 4 miesiące nie jest możliwy do zachowania. Kolejnym elementem, na który Wykonawca nie ma wpływu to mapa do celów projektowych, której przekazanie leży po stronie Zamawiającego. W związku z tym, że Wykonawca nie ma wpływu na termin przekazania mapy przez Zamawiającego, istnieje ryzyko, że mapa zostanie przekazana dopiero 3 miesiącu obowiązywania umowy. Dlatego też wnosimy o wydłużenie terminu wykonania zamówienia, bądź też wpisanie do umowy możliwości zmiany terminu wykonania zamówienia.

#### Odpowiedź:

Zamawiający dołoży wszelkich możliwych starań by jak najszybciej przekazać Wykonawcy mapę do celów projektowych. Jednocześnie Zamawiający oczekuje od Wykonawcy wysokiego poziomu zaangażowania w realizację zamówienia w celu dotrzymania terminu określonego w SIWZ.

Zamawiający informuje, iż obecne zapisy projektu umowy pozwalają na wprowadzanie modyfikacji jego treści, więc w przypadku wystąpienia obiektywnych okoliczności uniemożliwiających realizację zamówienia w pierwotnym terminie, potwierdzonych w protokole konieczności zaakceptowanym przez obie strony umowy, dopuszcza się możliwość wydłużenia okresu obowiązywania umowy.