



BOT.340.JD.2020

Gdańsk, dnia 27.07.2020r.

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH WYKONAWCÓW

Dotyczy: postępowania nr BOT.336.JD.2020 o udzielenie zamówienia pn. „Wykonanie geodezyjnego podziału działki o numerze ew. 603/1, obręb Rychnowy, gm. Człuchów, pow. Człuchowski.”

W związku ze zwróceniem się Wykonawców o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania:

Pytanie nr 1

„...uprzejmie prosimy o rozważenie możliwości przedłużenia terminu realizacji prac. Termin realizacji prac wskazany w Zaproszeniu do złożenia oferty tj. 6 tygodni od daty podpisania umowy naszym zdaniem, jest terminem nierealnym. Zgodnie z informacją uzyskaną w Gminie Człuchów, czas oczekiwania na wydanie postanowienia wynosi około 30 dni i nie ma żadnej gwarancji, że będzie on dotrzymany. Czas oczekiwania na wydanie decyzji podziałowej, zgodnie z uzyskaną informacją w Starostwie Powiatowym w Człuchowie to kolejne około 30 dni i również w tym przypadku nie ma gwarancji, że będzie on utrzymany. uprawomocnienie decyzji podziałowej 14 dni. Wysyłka powiadomień dot. wznowienia znaków granicznych do właścicieli działek, jak również właścicieli działek sąsiednich, które muszą być dostarczone, na 7 dni przed wyznaczonym terminem, oczekiwanie na zwrotki (ZPO) - cały proces to około 30 dni. Nie mamy wpływu na terminy wynikające z wyżej opisanych prac.”

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 1

Zamawiający podtrzymuje termin 6 tygodni na realizację przedmiotu zlecenia, tym niemniej w §3 ust.2 Umowy - stanowiącej zał. nr1 do Zaproszenia BOT.336.JD.2020 - Zamawiający dopuszcza odstępstwo w terminie wykonania zlecenia pod warunkiem: „Termin, o którym mowa w ust. 1 powyżej może ulec przesunięciu o liczbę dni opóźnienia z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, w szczególności w wypadku nie uzyskania uzgodnień, pozwoleń i zezwoleń, w terminach ustawowych, przy dołożeniu ze strony Wykonawcy maksymalnych starań w celu ich uzyskania, poświadczonych stosownymi dokumentami. Powyższe przesunięcie terminu nastąpi w drodze aneksu do umowy podpisanego przez każdą ze stron pod rygorem nieważności.”

Pytanie nr 2

„...wnosimy o zmianę zapisów w paragrafie nr 4 dot. wynagrodzenia. Naszym zdaniem Zleceniobiorca zachowuje prawo do wynagrodzenia np. w wysokości 60% całkowitej kwoty wynagrodzenia w przypadku gdy zostanie wydane negatywne postanowienie, nie z winy realizującego zlecenie.”

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 2

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu dotyczącego płatności częściowej w przypadku gdy zostanie wydane negatywne postanowienie, nie z winy realizującego zlecenie.