

DOT-ZOT.260.41.2.2021.RG

Gdańsk dnia 21.12.2021r.

INFORMACJA DLA WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

Dotyczy: **postępowania DOT-ZOT.260.41.1.2021.RG z dnia 09.12.2021 r.**

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. niniejszym zawiadamia o zmianie terminu wykonania zadania: „Implementacja systemu SCADA dla kontroli i zdalnego sterownia pompowniami wód opadowych i roztopowych zlokalizowanych w Kartoszynie pow. Puck, Tczewie oraz w Ostaszewie pow. Toruń” z **6 tygodni na 8 tygodni** od przyjęcia umowy do realizacji.

W zakresie przedmiotu umowy p I pp.2 lit c Zaprośzenia DOT-ZOT.260.41.1.2021.RG wprowadza się zapis zamiast „Wymagany dostęp do poniższych parametrów” wprowadza się zapis „Wymagany dostęp do poniższych parametrów nie pociągających za sobą rozbudowy systemu sterowania (nie dostawiamy aparatów).

DZIAŁ OBSŁUGI TECHNICZNEJ
DYREKTOR


Krzysztof Chajewski