



Sopot, dnia 13.11.2018 r.

Nr sprawy: **DPS/1/7/2018**

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Realizacja szkoleń grupowych „ECDL PROFILE DIGCOMP 6” wraz z usługami towarzyszącymi.

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający – Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. informuje o unieważnieniu przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w całości (wszystkie części).

UZASADNIENIE PRAWNE:

Art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy PZP:

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

UZASADNIENIE FAKTYCZNE:

Zamawiający planował rozpoczęcie realizacji przedmiotowego zamówienia w połowie września 2018 r. W trakcie przebiegu postępowania zostało ono objęte kontrolą ex ante, dotyczącą weryfikacji poprawności zastosowanych w tym przypadku procedur udzielania zamówień publicznych, która została prowadzona przez Instytucję Zarządzającą. Zamawiający podjął decyzję, iż wstrzyma się z rozstrzygnięciem przetargu do czasu uzyskania ostatecznego stanowiska podmiotu prowadzącego weryfikację dokumentacji przetargowej. Z uwagi na fakt, iż korespondencja pomiędzy Instytucją Zarządzającą, a Zamawiającym w sprawie wyników kontroli trwała do początku listopada bieżącego roku oraz zgłoszone zostały uwagi do opisu przedmiotu zamówienia podpisanie umowy w sprawie udzielenia okazało się niemożliwe. Znaczące przesunięcie rozpoczęcia realizacji zamówienia o minimum 2 miesiące mogłoby zostać uznane za nieuzasadnioną zmianę sposobu realizacji przedmiotu zamówienia. Dodatkowo należy zauważyć, iż podpisanie umowy, pomimo zakwestionowania przez Instytucję Zarządzającą części zapisów dotyczących opisu przedmiotu zamówienia mogłoby stanowić naruszenie ustawy Prawo zamówień publicznych. Reasumując mając na uwadze wystąpienie dwóch nieusuwalnych wad postępowania: brak możliwości rozpoczęcia realizacji zamówienia w planowanym okresie (odpowiadającym cyklowi szkoleń prowadzonych przez placówki szkoleniowe) oraz nieprecyzyjny opis przedmiotu zamówienia, które mogły stanowić podstawy do unieważnienia umów w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający podjął decyzję o unieważnieniu przedmiotowego postępowania.