

(wzór)

Harmonogram rzeczowo-finansowy

Lp.	Nazwa elementu	Wartość elementu	Data rozpoczęcia	Data zakończenia	2018																		
					I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII							
1.	<u>Dokumentacja projektowa</u>																						
1.1	Inwentaryzacja wysokościowa dachu przed wymianą pokrycia dachu	1 000 zł	10.01.2018	20.01.2018	■	1 000																	
1.2	Projekt wykonawczy																						
2.	<u>Rozbiórki</u>																						
2.1	Rozbiórka wszystkich warstw pokrycia dachowego, wywóz i utylizacja gruzu i odpadów z rozbiórki - w obszarze dachu																						
2.2	Rozbiórka wszystkich warstw pokrycia dachowego, wywóz i utylizacja gruzu i odpadów z rozbiórki - w obszarze dachu																						
2.3	Rozbiórka wszystkich warstw pokrycia dachowego, wywóz i utylizacja gruzu i odpadów z rozbiórki - w obszarze dachu																						
2.4	Rozbiórka wszystkich warstw pokrycia dachowego, wywóz i utylizacja gruzu i odpadów z rozbiórki - w obszarze dachu																						
2.5	Rozbiórka wszystkich warstw pokrycia dachowego, wywóz i utylizacja gruzu i odpadów z rozbiórki - w obszarze dachu																						
...																						
3.	<u>Wykonanie nowych warstw pokrycia dachowego</u>																						
3.1	Wykonanie pokrycia dachowego w obszarze dachu																						
3.2	Wykonanie pokrycia dachowego w obszarze dachu																						
3.3	Wykonanie pokrycia dachowego w obszarze dachu																						
3.4	Wykonanie pokrycia dachowego w obszarze dachu																						
...																						
4.	<u>Pozostałe elementy robót</u>																						
4.1																						
4.2																						
....																						
Suma elementów																							

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA